

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3
ГОРОДА ПОХВИСТНЕВО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОХВИСТНЕВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГБОУ СОШ № 3 ГОРОДА ПОХВИСТНЕВО)**

ПРИКАЗ

от «11» марта 2020 г.

№ 48/1-09

**Об утверждении Плана первоочередных мероприятий (дорожной карты)
по созданию и функционированию Центра образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста».**

В соответствии с Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2019 года № Р-133 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию (обновлению) материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", в целях организации работы по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План первоочередных мероприятий (дорожную карту) по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 3 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области (Приложение 1).

2. Александрову А.В., руководителю Центра, осуществить контроль за исполнением реализации мероприятий дорожной карты в указанные сроки.

Директор школы

С приказом ознакомлен



Л.А. Козлова

А.В. Александров

УТВЕРЖДЕНО

приказом ГБОУ СОШ №3 г.Похвистнево

№ 48/1-09 от 11 марта 2020 г.

Директор Л.А. Козлова



ДОРОЖНАЯ КАРТА

План первоочередных мероприятий по созданию и функционированию
Центра при ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево

№	Мероприятие	Результат	Срок
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста» (Правовое обеспечение)	Приказ директора школы о создании Центра	Февраль 2020 г.
2.	Формирование документации, регламентирующей работу Центра: - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - утверждение должностных инструкций: руководителя Центра, педагога-организатора, педагога дополнительного образования, учителя; - утверждение штатного расписания Центра	Приказы директора школы	Март - Апрель 2020 г.
3.	Создание Интернет-странички на сайте школы	Страничка на сайте	Апрель 2020 г.
4.	Повышение квалификации педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»	Сертификаты о повышении квалификации	Март – Август 2020 г.
5.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра на основе регионального	Приказ директора школы	Май 2020 г.
6.	Подготовка помещений Центра для размещения оборудования в соответствии с бренд-буком	Информация в СМИ и на сайте школы	Июль – Август 2020 г.
7.	Закупка, доставка и наладка оборудования	Государственные (муниципальные) контракты	Июль – Август 2020 г.

8.	Закупка мебели для Центра	Государственные (муниципальные) контракты	Июль – Август 2020 г.
9.	Разработка и утверждение рабочих программ, реализуемых на базе Центра	Приказ директора школы об утверждении программ	Март – Август 2020 г.
10.	Размещение на сайте школы документации, регламентирующей работу Центра	Информация на сайте школы	Август 2020 г.
11.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2020 г.
12.	Открытие Центра в единый день открытий	Информация в СМИ	Сентябрь 2020 г.