

**Дорожная карта по разработке и внедрению рабочей
программы воспитания
в ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево в состав ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
дорожной карты проекта «Программа воспитания ГБОУ СОШ № 3 города
Похвистнево»

- 1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы (*октябрь-ноябрь 2020 года*).
- 2-й этап – разработка проекта программы воспитания (*декабрь 2020 года – февраль 2021 года*).
- 3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы) (*декабрь 2020 – август 2021 года*).
- 4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, совет родителей (*май 2021 года*).
- 5-й этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 2021/22 учебный год (*апрель - июнь 2021 года*).
- 6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (*август 2021 года*)

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА
«Программа воспитания ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево»**

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
Организационно-управленческое обеспечение					
1.1	Изучение теоретических и методологических материалов для выявления и реализации воспитательного потенциал образовательного процесса школы	Методическая копилка материалов для создания программы воспитания	Ноябрь 2020 года	Декабрь 2020года	Изучение теоретических и методологических материалов для выявления и реализации воспитательного потенциал образовательного процесса школы
1.2	Создание рабочей группы для работы над проектом Программы воспитания	Приказ	Декабрь 2020года		Директор
2	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительное согласование с социальными партнерами совместной деятельности	Декабрь 2020года	Май 2021	Заместитель директора по УВР
Мероприятия содержательного характера					
3	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Декабрь 2021 года	Февраль 2021 года	Заместитель директора по УВР
3.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	14 декабря 2020года	19 декабря 2020 года	Заместитель директора по УВР
3.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	21декабря 2020года	25 декабря 2020года	Заместитель директора по УВР
3.3	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	26декабря 2020года	30 декабря 2020года	Заместитель директора по УВР, руководитель МО классных руководителей
3.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	11 января 2021 года	27 февраля 2021 года	Рабочая группа

3.4.1	Инвариантные модули: -«Классное руководство»; - «Школьный урок»; -«Курсы внеурочной деятельности» - «Работа с родителями»; - «Самоуправление»; - «Профорientация».	Проект содержательной части программы	11 января 2021 года	27 февраля 2021 года	Рабочая группа
3.4.2	Вариативные модули: - «Ключевые общешкольные дела»; «Детские общественные объединения»; «Школьные медиа»; -«Школьный музей»	Проект содержательной части программы	11 января 2021 года	27 февраля 2021 года	Рабочая группа
3.5	Раздел 4.«Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	1 марта 2021 года	30 марта 2021 года	Рабочая группа
4	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план воспитательной работы школы на 2021/22 учебный год	Апрель 2021 года	Июнь 2021 года	Рабочая группа
Обсуждение проекта программы с участниками образовательных отношений					
5	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете	Протокол заседания педагогического совета	Май 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора по УВР
6	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протокол заседания общешкольного родительского собрания	Май 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора по УВР
7	Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы	Протокол заседания совета школы	Май 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора по УВР
8	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания	Проект программы воспитания	Май 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора по УВР
Нормативно-правовое обеспечение					
9	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево	Локальные акты	декабрь 2020года	Август 2021 года	Заместитель директора по УВР

10	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО,ООП ООО, ООП СОО	Июнь 2021 года	Август 2021 года	Директор
Кадровое обеспечение					
11	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана	Сентябрь 2020 года	Июль 2021 года	Заместитель директора по УВР
12	Привлечение специалистов дополнительного образования, непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка	Декабрь 2020 года	Май 2021 года	Директор
13	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	январь 2021 года	Сентябрь 2021 года	Директор
Информационное обеспечение					
14	Размещение проекта программы воспитания на официальном сайте школы	Сайт школы	Май 2021 года	Июнь 2021 года	Ответственный за ведение сайта
15	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания, на официальном сайте школы	Сайт школы	Июнь 2021 года	Август 2021 года	Ответственный за ведение сайта
16	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год	Сайт школы	Июнь 2021 года	Август 2021 года	Ответственный за ведение сайта
Мониторинг					
17	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	Один раз в месяц в течение года		Заместитель директора по УВР